

Extra medlemsmöte för Älmhult-Liatorp Fiber ekonomisk förening 2016-04-12

Datum: 2016-04-12

Plats: Församlingshemmet

Närvarande: Styrelsen Bengt Sinner, Inger Lideberg, Ingegerd Lennartsson, Kerstin Kindblad, Per Nilsson, Mikael Jönsson och Anders Johnsson.

Vid mötet deltog 23 medlemmar.

Mötets syfte.

Med anledning av styrelsens beslut att föreslå föreningens medlemmar att genomföra landsbygdsprojektet utan statliga bidrag, har styrelsen kallat medlemmarna till ett extra medlemsmöte.

Mötets öppnande.

Bengt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets agenda.

- Start av kanalisation utan statligt stöd.

Mötets utlysande.

Mötets stadgeenliga utlysande godkändes av medlemmarna.

Förslag till beslut.

Bengt presenterade styrelsens förslag till beslut:

- Starta kanalisation omgående utan statligt stöd och utan offentlig upphandling.

Genomgång av projektet.

Bengt startade sin genomgång av varför styrelsen kommit fram till förslaget att genomföra projektet utan statligt stöd. Bengt förklarade att förutsättningarna för att vår förening skall få stöd i första omgången är väldigt små. Vi riskerar då att få vänta kanske ett par år. Detta är grunden till styrelsens agerande och anledningen till mötet.

Vidare gick Bengt igenom de ekonomiska förutsättningarna. En av de positiva anledningarna att starta omgående är att kunna utnyttja samförläggning med EON som genomför grävning till hösten. Positivt är också att ElmNet inte är avvisande till planen.

Nu började frågorna om ekonomi komma från medlemmarna. Bengt redogjorde för den ekonomiska planen. Denna plan måste redan vid projektstart ta hänsyn till den osäkerhet som ligger i att vi i dagsläget inte vet, hur kommunen kommer att agera, om några föreningar i kommunen inte får statligt stöd. Beslutar kommunen att stödja byanäten, kan projektet genomföras i sin helhet utan underskott. Om kommunen beslutar att inte ge byanäten stöd, måste en alternativ finansiering tas fram. Eftersom styrelsen bedömer risken för detta senare scenario som mycket osannolikt, anser styrelsen att vi kan "tjuvstarta" med egna medel och i ett senare skede ta ställning, när finansieringsfrågan i detta läge utretts vidare. Skulle allt stöd mot förmodan falla bort beräknas medlemmarna drabbas av en tillkommande kreditkostnad på ca 150:-/mån.

Sedan presenterades tidsplanen för genomförande av projektet. Detta blev givetvis föremål för frågor från medlemmarna. Bengt motiverade tidsplanen med den ekonomiska situationen och EONs samförläggning.

Efter genomgången var frågan fri, varefter mötet övergick till beslut.


Beslut.

Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag till beslut dvs


- Starta kanalisationen omgående utan statligt stöd och utan offentlig upphandling.

En medlem angav avvikande uppfattning.


Bengt avslutade därmed mötet.



.....
Bengt Sinner (ordf)



.....
Anders Johnsson (sekr.)



.....
Ingegerd Lennartsson (justerare)